




VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.sz. módosítás

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

amely létrejött egyrészről a **SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.** (székhelye: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.; adószáma: 13980335-2-18; cégjegyzékszáma: 18-10-100680; képviseli: Dr. Németh Gábor vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **OREGON Mérnöki Iroda Kft.** (székhelye: 9723 Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 41.; adószáma: 13762036-2-18; cégjegyzékszáma: 18-09-106853; számlavezető pénztárhelye: Savaria Takarékszövetkezet; pénzforgalmi számlaszáma: 72100251-11050188; képviseli: Benkő János ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között

az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

A Szerződő Felek között 2009. október 9. napján vállalkozási szerződés jött létre „**önkormányzati üres lakások helyreállítási munkái**” tárgyában, a korábban meghirdetett egyszerű közbeszerzés **hatodik része** tekintetében.

A Szerződő Felek az építési-szerelési munkálatok során felmerült pótmunkák miatt a vállalkozási szerződést 2009. november 25. napján módosították.

Tekintettel arra, hogy a Szombathely, Kőszegi u. 28. f. 2-3. sz. alatti, valamint a Szombathely, Kőszegi u. 44. f. 8. szám alatti munkavégzési helyek kapcsán az 1. számú szerződésmódosítást követően pótmunka merült fel, valamint arra, hogy a Vállalkozó a Szombathely, Kőszegi u. 28. f. 2-3. sz., Kőszegi u. 44. f. 8. sz. és a Váci M. u. 32. II. 9. sz. alatti munkavégzési helyeket érintően a készrejelentés határidejének módosítását kezdeményezte, a Szerződő Felek – figyelemmel a szerződés XII. 1. pontjában, valamint a Kbt-ben foglaltakra – a szerződést az alábbiak szerint ismételtelen módosítani kívánják.

2. A Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV. 1. pontjában megjelölt tételek közül – a Szombathely, Kőszegi u. 44. f. 8. sz. munkavégzési hely esetében jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott 1. sz. módosításban foglaltakon túlmenően – az alább felsorolt helyszínek esetében pótmunkák merültek fel az ott részletezettek szerint.

A pótmunkák az építési naplóban rögzítésre kerültek.

Munkavégzés helye	Felmerült pótmunka jellegének rövid leírása	Pótmunka nettó vállalási ára (Ft)
Kőszegi u. 28. f. 2-3.	kisebb építőmesteri munkák (vakolás, homlokzat javítás, nyílás áthelyezés) szakipari munkák (aljzat kiegyenlítés, burkolás) épületgépészeti munkák (kazán tip. változás kondenzációsra, kémény beléscsővezetés flexibilis csővel, kád revíziós idom) hatósági díjak (gázszolgáltatás, kéményvizsgálat)	604.413,-
Kőszegi u. 44. f. 8.	kisebb épületgépészeti munkák (meglévő vezetékek elbontása, kiváltások, kádbekötés, kád revíziós idom), építőmesteri munkák (vakolás, festés, mázolás), szakipari munka (aljzatolás)	211.506,-

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig – a jelen szerződés 2. pontjában foglaltakat részletező és e megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlatai alapján – elvállalja a fent rögzített pótmunkák elvégzését. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő őt a pótmunkák elvégzéséhez szükséges utasításokkal ellátta.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés IV. 1. pontja helyébe – jelen szerződés 2. pontjában foglaltak alapján – az alábbi szöveg, illetve táblázat lép.

„1. A Vállalkozó a munkákat az alábbi helyszíneken köteles végezni:”




Munkavégzés helye	Vállalási ár nettó összege	Megrendelő megbízottja
Bem J. 4/B. IV. 14.	889.633,-	Somlai Szabolcs
Bem J. 4/E. IV. 14.	1.124.586,-	Somlai Szabolcs
Bem J. u.8. f. 2.	1.186.086,-	Somlai Szabolcs
Bem J. u. 12. VII. 24.	1.299.394,-	Somlai Szabolcs
Váci M. u.6. f. 4.	1.193.002,-	Lukátsi Dénesné
Váci M. u. 32. II. 9.	433.944,-	Lukátsi Dénesné
Kőszegi u. 1. II. 6.	567.800,-	Fodor Zsolt
Kőszegi u. 28. f. 2-3.	3.343.800,-	Fodor Zsolt
Kőszegi u. 44. f. 8.	1.841.505,-	Fodor Zsolt

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés VI. 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó úgy köteles a munkákat szervezni, hogy a munkákat legkésőbb 2010. február 15-én hiánytalanul készre kell jelenteni.”

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés X. 2. 2.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1. A vállalkozói díj összege áfa nélkül mindösszesen: **11.879.750,- Ft**, azaz Tizenegymillió-nyolcszázhetvenkilencezer-hétszázötven Forint.”


Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

7. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

Felek a jelen, 3 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 6 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet egy darab eredeti példány illet meg.


Szombathely, 2009. december 30.

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt. részéről:**


Dr. Németh Gábor vezérigazgató
Megrendelő képviselőként
P.H.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt.
Közfelhalmozási és
Közforgalmi Képzési Egység
Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
2.

OREGON Kft. részéről:


Benkő János ügyvezető
Vállalkozó képviselőként
P.H.

OREGON Mérnöki Iroda KFT.
9723 Gyöngyösfalu,
Alkotmány u. 41.
Adószám: 13762036-2-18
Banksz.: 72100251-11050188

Előterjesztő szignó:
Pénzügyi szignó:
Jogi szignó: