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amely létrejott egyrészrél a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosité és Varosgazdalkoddsi
ZRt. (szekhelye: 9700 Szombathely, Welther Karoly utca 4.; adészama: 13980335-2-18;
cégjegyzckszama: 18-10-100680; képviseli: Dr. Németh Gabor vezérigazgatd), mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol az OREGON Mérnoki Iroda Kft. (székhelye: 9723 Gyéngyosfalu, Alkotmény u.
41.; addszdma:13762036-2-18; cégjegyzékszama: 18-09-106853; szamlavezetd pénzintézete:
Savaria Takarékszovetkezet; pénzforgalmi szamlaszdma: 72100251-11050188; képviseli: Benkd
Janos ligyvezetd), mint véllalkozé (a tovédbbiakban: Vallalkozo) kozott

az alulirt napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények:

A Szerz6d6 Felek kozott 2009. oktober 9. napjan vallalkozdsi szerzédés jott létre
nonkormanyzati iires lakasok helyredllitisi munkai” tirgyaban, a kordbban meghirdetett
egyszeri kozbeszerzés hatodik része tekintetében.

A Szerz6do Felek az épitési-szerelési munkalatok sordn felmeriilt pétmunkék miatt a vallalkozasi
szerzOdést 2009. november 25. napjan modositottak.

Tekintettel arra, hogy a Szombathely, Készegi u. 28. f. 2-3. sz. alatti, valamint a Szombathely,
Készegi u. 44. f. 8. szam alatti munkavégzési helyek kapcsan az 1. szdmu szerzddésmaodositast
kévetben pétmunka meriilt fel, valamint arra, hogy a Vallalkozé a Szombathely, Készegi u. 28.
f. 2-3. sz., Készegi u. 44. f. 8. sz. és a Vaci M. u. 32, II. 9. sz. alatti munkavégzési helyeket
¢rintéen a készrejelentés hataridejének modositasat kezdeményezte, a Szerz6ds Felek —
figyelemmel a szerzodés XII. 1. pontjaban, valamint a Kbt-ben foglaltakra — a szerz6dést az
alabbiak szerint ismételten mddositani kivanjak.

2. A Szerz8d6 Felek egyezden rogzitik, hogy a szerz6dés IV. 1. pontjaban megjelslt tételek koziil
— a Szombathely, K6szegi u. 44. f. 8. sz. munkavégzési hely esetében jelen szerzédés 1.
pontjaban hivatkozott 1. sz. moédositasban foglaltakon tilmenéen — az aldbb felsorolt helyszinek
esetében potmunkak meriiltek fel az ott részletezettek szerint.

A pétmunkak az épitési naploban rogzitésre keriiltek.

Potmunka netto

Munkavégzés helye Felmeriilt pétmunka jellegének rovid leirdsa vallalasi ara
(Ft)

kisebb épitdmesteri munkak (vakolas, homlokzat
javitas, nyilas athelyezés) szakipari munkak
(aljazat kiegyenlités, burkolas) épiiletgépészeti
Kdszegi u. 28. f. 2-3. munkak (kazédn tip. valtozds kondenzacidsra, 604.413,-
kémény béléscsovezés flexibilis csdvel, kad
reviziés idom) hatosagi dijak (gazszolgaltato,
kéményvizsgalat)

kisebb éptiletgépészeti munkak (meglévéd vezeték
elbontasa, kivaltasok, kadbekotés, kad revizids

: o : . . ) 211.506,-
idom), épitomesteri munkak (vakolas, festés,
mazolas), szakipari munka (aljzatolas)

Koszegi u. 44. f. 8.




3. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig — a jelen szerzédés 2. pontjaban foglaltakat
részletez6 és e megéllapodds elvalaszthatatlan mellékletét képezé arajanlatai alapjan — elvéllalja a
fent rogzitett potmunkak elvégzését. Vdllalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld 6t a p&dtmunkak
elvégzéschez sziikséges utasitiasokkal ellatta.

4. A Szerz0dd Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés IV. 1. pontja helyébe — jelen

szerz6dés 2. pontjaban foglaltak alapjan — az aldbbi szoveg, illetve tablazat 1ép.

»1. A Vallalkozé a munkdékat az alabbi helyszineken kételes végezni:”

Munkavégzés helye Villalasi ar netto dsszege Megrendelé megbizottja

Bem J. 4/B.1V. 14. 889.633,- Somlai Szabolcs
Bem J. 4/E. IV. 14, 1.124.586,- Somlai Szabolcs
Bem J. u.8. f. 2. 1.186.086,- Somlai Szabolcs
Bem J. u. 12. VII. 24. 1.299.394,- Somlai Szabolcs
Vaci M. u.6. f. 4. 1.193.002,- Lukatsi Dénesné
Véaci M. u. 32, 11. 9. 433.944, - Lukatsi Dénesné
Koészegiu. 1. 1L 6. 567.800,- Fodor Zsolt

Készegi u. 28. f. 2-3. 3.343.800,- Fodor Zsolt

Koészegi u. 44. f. 8. 1.841.505.- Fodor Zsolt

5. A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés VI. 5. pontja helyébe az aldabbi

szoveg lép:

»). Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé tigy koteles a munkdkat szervezni, hogy a

munkdikat legkésébb 2010. februar 15-én hidnytalanul készre kell jelenteni.”

6. A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés X. 2. 2.1. pontja helyébe az aldbbi

szoveg lép:

»2.1. A vallalkozbi

dij Osszege afa nélkiil mindosszesen:

Tizenegymillié-nyolcszazhetvenkilencezer-hétszazotven Forint.”
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7. A villalkozasi szerz6dés tébbi pontja valtozatlan tartalommal fennall.

Felek a jelen, 3 szamozott oldalbol all6 szerzédést elolvastak, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irték ala. Jelen szerz6dés 6 darab egymassal
teljesen megegyez6 példanyban késziilt. A szerzodés példanyaibél minden alaird Felet egy darab

eredeti példany illet meg.
Szombathely, 2009. december 30.
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