

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.sz. módosítás

amely létrejött egyrészről a **SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.** (székhelye: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.; adószáma: 13980335-2-18; cégjegyzékszám: 18-10-100680; képviseli: Dr. Németh Gábor vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **RESSBAU Kft.** (székhelye: 9795 Vaskeresztes, Rákóczi F. u. 43.; adószáma: 14168370-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-107654; számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.; pénzforgalmi számlaszám: 12094600-00345602-00100005; képviseli: Ress Zsolt ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között

az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

A Szerződő Felek között 2009. október 9. napján vállalkozási szerződés jött létre „**önkormányzati üres lakások helyreállítási munkái**” tárgyában, a korábban meghirdetett egyszerű közbeszerzés **első része** tekintetében.

A Szerződő Felek az építési-szerelési munkálatok során felmerült pótmunkák miatt a vállalkozási szerződést 2009. november 16-án módosították.

Tekintettel arra, hogy a Szombathely, Wesselényi u. 27. f. 4. sz. alatti munkavégzési hely kapcsán az 1. számú szerződésmódosítást követően merült fel pótmunka, a Szerződő Felek – figyelemmel a szerződés XII. 1. pontjában, valamint a Kbt-ben foglaltakra – azt az alábbiak szerint ismételtelen módosítani kívánják.

2. A Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV. 1. pontjában megjelölt tételek közül az alábbi helyszín esetében pótmunka merült fel az ott részletezettek szerint.

A pótmunka az építési naplóban rögzítésre került.

Munkavégzés helye	Felmerült pótmunka jellegének rövid leírása	Pótmunka nettó vállalási ára (Ft)
Wesselényi u. 27. f. 4.	kémény beléscsővezés	115.700,-

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig – a jelen szerződés 2. pontjában foglaltakat részletező és e megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlata alapján – elvállalja a fent rögzített pótmunka elvégzését. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő őt a pótmunka elvégzéséhez szükséges utasításokkal ellátta.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1. sz. szerződésmódosítással is érintett IV. 1. pontja helyébe – jelen szerződés 2. pontjában foglaltak alapján – az alábbi szöveg, illetve táblázat lép:

„1. A Vállalkozó a munkákat az alábbi helyszíneken köteles végezni:”

Munkavégzés helye	Vállalási ár nettó összege	Megrendelő megbízottja
Bagolyvári st. 2. I. 114.	355.459,-	Halász Lászlóné

Bagolyvári st. 2. II. 209.	475.274,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. IV. 404.	298.336,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. IV. 414.	562.027,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. V. 501.	371.219,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. V. 510.	368.170,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. V. 512.	79.625,-	Halász Lászlóné
Bagolyvári st. 2. V. 516.	270.960,-	Halász Lászlóné
Wesselényi u. 16. I. 6.	1.798.394,-	Somlai Szabolcs
Wesselényi u. 27. f. 4.	1.150.773,-	Somlai Szabolcs
Wesselényi u. 4/B. II.4.	1.734.676,-	Somlai Szabolcs
Kisfaludy S.u.47. f. 2.	370.543,-	Ábrahám Szandra
Kisfaludy S.u. 21.f.3.	3.076.114,-	Ábrahám Szandra
Kisfaludy S.u.20.f.5.	1.532.389,-	Ábrahám Szandra
Szent László kir.21.f.4.	1.123.198,-	Takács László

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés – 1. sz. szerződésmódosítással is érintett – X. 2. 2.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1. A vállalkozói díj összege áfa nélkül mindösszesen: **13.567.157,- Ft**, azaz Tizenhárommillió- ötszázhatvanhétezer-egyszázötvenhét forint.”

6. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

Felek a jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 6 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet egy darab eredeti példány illet meg.

Szombathely, 2009. november 27.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt. részéről:

Városgazdálkodási Zrt. részéről: Városgazdálkodási Zrt.

Ingatlankezelési Egység

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 13980335-2-18

Dr. Németh Gábor vezérigazgató

Megrendelő képviselőként

P.H.

RESSBAU KFT

9795 VASKERESZTES

RESSBAU Kft. részéről:

RAKÓCZI F. út 43

ADÓSZÁM: 14168370-2 18

Ress Zsolt ügyvezető

Vállalkozó képviselőként

P.H.