

Dátum	2011 JÚL 05	
SZOVA	Ügyintézésre	Tájékoztatóra
Vezérgazgató		
Egység		
Megjegyzés	V3-1099/2011	

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1.sz. módosítás

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

amely létrejött egyrészről a **SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.** (székhelye: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.; adószáma: 13980335-2-18; cégjegyzékszám: 18-10-100680; képviseli: Dr. Németh Gábor vezérgazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9700 Szombathely, Zanati u. 1.; adószáma: 21486544-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-108795; számlavezető pénztárosa: OTP Bank Nyrt.; pénzforgalmi számlaszám: 11747006-20202046; képviseli: Bujtás Edit ügyvezető),

valamint

a **ROOF-WOOD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 16.; adószáma: 13803449-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-106932; számlavezető pénztárosa: Savaria Takarékszövetkezet; pénzforgalmi számlaszám: 72100251-11051206; képviseli: Novák Zoltán ügyvezető),

valamint

a **L-Therm Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9772 Kisunym, Kossuth L. U. 11/A.; adószám: 14779839-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-108808; számlavezető pénztárosa: OTP Bank Nyrt.; pénzforgalmi számlaszám: 11747006-20216135; képviseli: Léránt Róbert ügyvezető), mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozók) között; a Megrendelő és a Vállalkozók a továbbiakban együttes említése esetén Felek között

az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

#### 1. Előzmények:

A Felek között 2011. március 10. napján vállalkozási szerződés jött létre „**önkormányzati üres lakások helyreállítása**” tárgyában, a korábban meghirdetett egyszerű közbeszerzés **harmadik része** tekintetében.

A Felek az építési-szerelési munkálatok során felmerült pótmunkák miatt a fent körülírt vállalkozási szerződést – figyelemmel a szerződés XII. 1. pontjában, valamint a Kbt-ben foglaltakra – az alábbiak szerint módosítani kívánják.

2. A Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV. 1. pontjában megjelölt tételek közül az alább felsorolt helyszínek esetében pótmunkák merültek fel az ott részletezettek szerint.

A pótmunkák az építési naplóban is rögzítésre kerültek.

Sor-szám	Munkavégzés helye	Felmerült pótmunka jellegének rövid leírása	Pótmunka nettó vállalási ára (Ft)
1.	Éhen Gyula tér 2. II/9.	villanyszerelési munka (teljesítmény-növelés)	18.500,-
5.	Óperint u. 15. fs. 1.	valamennyi nyílászáró mázolója	117.175,-

9.	Sorok u. 14. fs. 5. .	a kiírásban, illetőleg a költségvetésben szereplőkhöz képest nagyobb felület vakolása,	52.740,-
12.	Széll K. u. 25. II/12.. .	kádcseré miatt felmerült gépészeti és villamos munka, kőműves munka (vakolás) beázás miatt	43.200

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozók pedig elvállalják a 2. pontban rögzített pótmunkák elvégzését. Vállalkozók kijelentik, hogy a Megrendelő őket a pótmunkák elvégzéséhez szükséges utasításokkal ellátta.




4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés IV. 1. pontja helyébe – jelen szerződés 2. pontjában foglaltak alapján – az alábbi szöveg, illetve táblázat lép.

„1. A teljesítés helye: a Közbeszerzési Eljárás során kerültek meghatározásra jelen közbeszerzési résszel érintett teljesítési helyek, mely helyszíneken Vállalkozók munkát végezni kötelesek

Sor szám	Munkavégzés helye					Vállalási ár nettó összege	Megrendelő megbízottja
1.	ÉHEN GYULA	TÉR	02	02	09	1.279.640	Kiss Eszter
2.	GAGARIN	U	12	01	07	499.620	Ábrahám Szandra
3.	KIRÁLY	U	12	01	04	1.363.082	Fodor Zsolt
4.	MÁRCIUS 15.	TÉR	01	03	32	1.101.373	Kiss Eszter
5.	ÓPERINT	U	15	FS	01	1.215.480	Kiss Eszter
6.	PARAGVÁRI	U	37	FS	03	544.903	Kiss Eszter
7-	PETŐFI SÁNDOR	U	41	01	06	1.386.221	Lukátsi Dénesné
8.	PETŐFI SÁNDOR	U	41	11	01	1.012.622	Lukátsi Dénesné
9.	SOROK	U	14	FS	05	1.200.132	Takács László
10.	SZÉLL KÁLMÁN	U	04	03	16	1.268.829	Fodor Zsolt
11.	SZÉLL KÁLMÁN	U	04	03	17	1.192.416	Fodor Zsolt
12.	SZÉLL KÁLMÁN	U	25	02	12	1.319.833	Fodor Zsolt
Összesen:						13.384.151	

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés X. 2. 2.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1. A vállalkozói díj összege áfa nélkül mindösszesen: **13.384.151,- Ft**, azaz Tizenhárommillió-háromszáznyolcvannégyezer – egyszázötvenegy forint.”

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	



6. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

Felek a jelen, 3 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet egy darab eredeti példány illet meg.

Szombathely, 2011. június 27.

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. részéről:**

.....  
Képviselő neve:

Dr. Németh Gábor

Megrendelő képviselőként

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 13980335-2-18

OTP 11747006-20130161

**SAVARIA REHAB-TEAM Kft,  
ROOF-WOOD Kft.,  
L-Therm Kft. képviselőként:**

.....  
Képviselő neve:

Bujtás Edit

Vállalkozók képviselőként

P..H.

SAVARIA REHAB-TEAM

Rehabilitációs Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően  
Kutató- és Innovációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

9700 Szombathely, Zanati út 1.

Tel.: 94/ 513-310; Fax: 94/ 513-311

Cg. 18-09-103795

Adószám: 21486544-2-18

OTP 11747006-20202046

Előterjesztő szignó:

Pénzügyi szignó:

Jogi szignó: