

861-5/2011

Dátum	2011 JÚL 05	
SZOVA Vezérigazgató	Ügyintézésre	Tájékoztatásra
Egység		
Megjegyzés	VB-1097/2011	

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítás

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

amely létrejött egyrészről a **SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.** (székhelye: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.; adószáma: 13980335-2-18; cégjegyzékszám: 18-10-100680; képviseli: Dr. Németh Gábor vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9700 Szombathely, Zanati u. 1.; adószáma: 21486544-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-108795; számlavezető pénztárhely: OTP Bank Nyrt.; pénzforgalmi számlaszám: 11747006-20202046; képviseli: Bujtás Edit ügyvezető),

valamint

a **ROOF-WOOD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 16.; adószáma: 13803449-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-106932; számlavezető pénztárhely: Savaria Takarékszövetkezet; pénzforgalmi számlaszám: 72100251-11051206; képviseli: Novák Zoltán ügyvezető),

valamint

a **L-Therm Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 9772 Kisunymom, Kossuth L. U. 11/A.; adószáma: 14779839-2-18; cégjegyzékszám: 18-09-108808; számlavezető pénztárhely: OTP Bank Nyrt.; pénzforgalmi számlaszám: 11747006-20216135; képviseli: Léránt Róbert ügyvezető), mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozók) között, a Megrendelő és a Vállalkozók a továbbiakban együttes említése esetén Felek között

az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

A Felek között 2011. március 10. napján vállalkozási szerződés jött létre „**önkormányzati üres lakások helyreállítása**” tárgyában, a korábban meghirdetett egyszerű közbeszerzés első része tekintetében.

A Felek az építési-szerelési munkálatok során felmerült pótmunkák miatt a fent körülírt vállalkozási szerződést – figyelemmel a szerződés XII. 1. pontjában, valamint a Kbt-ben foglaltakra – az alábbiak szerint módosítani kívánják.

2. A Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV. 1. pontjában megjelölt tételek közül az alább felsorolt helyszínek esetében pótmunkák merültek fel az ott részletezettek szerint.

A pótmunkák az építési naplóban is rögzítésre kerültek.

Sor-szám	Munkavégzés helye	Felmerült pótmunka jellegének rövid leírása	Pótmunka nettó vállalási ára (Ft)
6.	Bem J. u. 25/A. IV/16.	vízszelvény után felmerült kőműves munka, a kiírásban szereplőkhöz képest nagyobb felület burkolása, gépészeti munkák (kád csere, illetőleg csőszelvény miatt), nagyszobai ablak és erkélyajtó cseréje	297.443,-

9.	Rohonci u. 42. III/21.	ablakcsere, 1 db új beltéri ajtólap cseréje, a lakás hidegburkolása, gépészeti szerelés (fűtési rendszer leeresztése és feltöltése miatt)	130.719,-
10.	Rohonci u. 42. VI/41.	ablakcsere, gépészeti szerelés (fűtési rendszer leeresztése és feltöltése miatt)	46.157,-

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozók pedig elvállalják a 2. pontban rögzített pótmunkák elvégzését. Vállalkozók kijelentik, hogy a Megrendelő őket a pótmunkák elvégzéséhez szükséges utasításokkal ellátta.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés IV. 1. pontja helyébe – jelen szerződés 2. pontjában foglaltak alapján – az alábbi szöveg, illetve táblázat lép.




„1. A teljesítés helye: a Közbeszerzési Eljárás során kerültek meghatározásra jelen közbeszerzési résszel érintett teljesítési helyek, mely helyszíneken Vállalkozók munkát végezni kötelesek:”

Sor szám	Munkavégzés helye					Vállalási ár nettó összege	Megrendelő megbízottja
1.	BÉKE	TÉR	01/A	01	03	750.925	Sőre Zoltán
2.	BÉKE	TÉR	01/A	01	05	550.164	Sőre Zoltán
3.	BEM JÓZSEF	U	06	04	13	1.140.548	Sőre Zoltán
4.	BEM JÓZSEF	U	06	FS	3	1.011.807	Sőre Zoltán
5.	BEM JÓZSEF	U	06	06	21	1.068.257	Sőre Zoltán
6.	BEM JÓZSEF	U	25/A	04	16	1.515.251	Sőre Zoltán
7.	KODÁLY ZOLTÁN	U	04	10	112	842.676	Sőre Zoltán
8.	ROHONCI	U	13	09	38	1.249.406	Lukátsi Dénesné
9.	ROHONCI	U	42	03	21	1.784.464	Lukátsi Dénesné
10.	ROHONCI	U	42	06	41	1.959.511	Lukátsi Dénesné
11.	VÁCI MIHÁLY	U	62	03	13	1.606.871	Sőre Zoltán
Összesen:						13.479.880	

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés X. 2. 2.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1. A vállalkozói díj összege áfa nélkül mindösszesen: **13.479.880,- Ft**, azaz Tizenhárommillió-négyszázhetvenkilencezer - nyolcszáznyolcvan forint.”

6. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

Felek a jelen, 3 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet egy darab eredeti példány illet meg.

Szombathely, 2011. június 27.

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt. részéről:**

.....
Képviselő neve:

Dr. Németh Gábor
Megrendelő képviseletében
P.H.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adószám: 13980335-2-18
OTP 11747006-20130161

**SAVARIA REHAB-TEAM Kft,
ROOF-WOOD Kft.,
L-Therm Kft. képviseletében:**

.....
Képviselő neve:

Bujtás Edit
Vállalkozók képviseletében
P..H.

Előterjesztő szignó:

Pénzügyi szignó:

Jogi szignó: