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K I V I T E L E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

TERVEZET 

 

 

amelyet egyrészről  név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és 

Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Nonprofit 

Részvénytársaság 

Nyilvántartó cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszáma: 18-10-100680  

székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4. 

elérhetőség: titkarsag@szova.hu 

adószám: 13980335-2-18  

képviseletében eljáró személy neve, címe: Dr. Németh Gábor Tamás 

vezérigazgató, 9722 Perenye, Sport utca 15.  

képviseletében eljáró személy elérhetősége: titkarsag@szova.hu 

pénzforgalmi számla száma: 11747006-20171292-00000000 

naplóügyfél-jel (NÜJ): […] 

,mint Megrendelő, 

 

  

másrészről  név: […] *szerződéskötéskor kitöltendő 

székhely: […] *szerződéskötéskor kitöltendő  

elérhetőség: […] *szerződéskötéskor kitöltendő 

adószám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 

[…]*szerződéskötéskor kitöltendő 

pénzforgalmi számlaszám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

képviseletében eljáró személy neve, címe: […]*szerződéskötéskor 

kitöltendő  

képviseletében eljáró személy elérhetősége: […]*szerződéskötéskor 

kitöltendő 

,mint Vállalkozó 

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek 

egymással az alábbi feltételek szerint: 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: „Kbt.”) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Felszíni parkolók 

kialakítása” tárgyában (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).  

2. A fenti Közbeszerzési Eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően Megrendelő 

Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, így Felek a törvényes határidőn belül 

szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) kötnek egymással. 

 

3. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
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II. A SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 

1. Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával 

kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen 

Szerződés törzsszövege tartalmazza.  

 

A Szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét 

képezi Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés 

részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 

szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 

köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 

kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni 

Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és 

az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a 

Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

 

2. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 

 (i) Megrendelő által Ajánlatkérőként kiadott, Eljárást megindító Felhívás és Dokumentáció;  

(ii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; 

(iii) Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő nyertes ajánlata. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a II. 2. pont (i)- (iii) alpontjaiban említett dokumentumok fizikailag 

ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert 

azok tartalma. 

 

4. A II.2. pontban jelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely 

eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája – a 

legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást – a következő: a (i) kiegészítő tájékoztatás – 

amennyiben arra sor került; (ii) Eljárást megindító Felhívás és Dokumentáció; (iii) Vállalkozó 

nyertes ajánlata.  

 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés és a Műszaki Leírás között ellentmondás áll 

fenn, úgy a Műszaki Leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak. 
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III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ 

KIJELENTÉSEK 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési eljárás során a 

Felszíni parkolók kialakítása vonatkozásában meghatározott építőipari kivitelezési, illetőleg 

építési-szerelési munkák teljes körű kivitelezését (a továbbiakban a „Munka”) az alábbi címen 

és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen, melyet az Ajánlattételi Dokumentáció 

Műszaki Leírása részletez (továbbiakban: ’Műszaki Leírás’) a jelen Szerződésben 

meghatározott díjért.  

 

Az építési munkaterület címe: 9700 Szombathely, 6203 Hrsz. 

Helyrajzi száma: Szombathely, belterület 6203 Hrsz. 

 

2. A Szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos 

előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és 

minőségi mutatókat) a szerződéses okmányok, illetve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az 

építőipari kivitelezési tevékenységről tartalmazzák. 

 

3. Vállalkozó a Szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki 

tervdokumentáció, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni. 

Vállalkozó a Szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles 

teljesíteni. 

 

4. Felek jelen Szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik (LB GK 65. sz. áf./1. pont), a 

részleges műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a Szerződés tárgyát 

oszthatóvá. 

 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott műszaki leírást, tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli 

annak a jogkövetkezményét, amely a fenti dokumentumok azon hibájából származik, amit 

elvárható szakmai gondosság mellett Vállalkozónak észlelnie kellett volna, Megrendelőt 

azonban erre nem vagy nem a Ptk. 6:252.§ (3) bekezdésében foglalt határidőben figyelmeztette, 

vagy a munkát a vonatkozó jogszabályi, szerződéses, hatósági előírások ellenére elvégzi. 

 

6. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül 

fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Vállalkozó kizárólag 

Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselőjének előzetes írásbeli engedélye esetén jogosult 

a műszaki tartalomhoz képest a munkát eltérően végezni. 

 

 

IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÜTEMEZÉS, A TELJESÍTÉS MÓDJA 

 

1. A munkaterület átadása: 

Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas 

állapotban a jelen kivitelezési szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül adja át. 

Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg ismerteti Vállalkozóval a munkahely 
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munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó 

egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza.  

 

A munkaterület megközelítése okán a környezet megóvásáért, az okozott kár helyreállításáért 

kivitelező felelősséggel tartozik. 

 

Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: legkésőbb a munkaterület átadásával 

egyidejűleg. 

A tervezett kezdés határideje, határnapja: munkaterület átadásának napjával. 

 

2. Együttműködési kötelezettség 

A szerződés tárgyát képező 9700 Szombathely, 6203 Hrsz. alatti belső tömbben felszíni 

parkolók kialakítása csakis a Kőszegi utca 42. szám, 6199 hrsz. alatti társasház kapuszínén 

keresztül történhet, ezért a kivitelezési munkákat a Társasház zavartalan működésének 

biztosítása érdekében az alábbi pontok betartásával lehet végezni: 

• Biztosítani kell az Társasház közműveinek zavartalan és megszakítás nélküli 

működtetését. 

• Biztosítani szükséges az építéskori vízelvezetés megoldását, a belső építkezési területről 

víz nem kerülhet az épület falához. 

• Biztosítani kell az építési por építéshelyen történő megkötését (pl. vizes kővágás, 

porfogó locsolás) 

• Biztosítani kell a bejárati terület mentén az árkád alatt lévő közmű bekötésekhez és 

mérőhelyeikhez való hozzáférést. 

• Gondoskodni kell arról, hogy a bejárati terület mentén az árkád alatt lévő személy 

közlekedési útvonal biztonságosan legyen fenntartva az építés idején. 

• A kivitelezés ideje alatt a Társasház épülete előtti meglévő közutat és a járdát tisztán és 

csúszásmentesen kell tartani. 

• A kapuszínt az építkezés ideje alatt a műszaki leírás részét képező statikai 

szakvéleményben meghatározott terhelhetőség mellett lehet használni. 

• A kivitelezést megelőzően, az építkezés megkezdését megelőző legfeljebb 30 nappal 

megrendelő szakértői állapotfelmérést készíttet, mely a munkaterület átadás-átvételi 

jegyzőkönyvének mellékletét fogja képezni. 

• A kivitelezés készre jelentését követően ismét állapotfelmérés készül, amely alapján a 

kapuszínben, illetve az épületen esetlegesen okozott károsodások a műszaki átadás lezárásáig 

elhárításra, az eredeti állapot helyreállításra kerül. 

 

Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó külön 

díjazás nélkül köteles. A hulladék elszállítására, elszállíttatására kötelezett neve: 

[...]*szerződéskötéskor kitöltendő 

 

3. Teljesítési határidő:  

Vállalkozó a munkaterület átadását követő […]* szerződéskötéskor kitöltendő naptári napon 

belül köteles a kivitelezést elvégezni, azaz ekkorra köteles Vállalkozó a hiánytalanul elvégzett 

kivitelezési munkát készre jelenteni. 

 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kivitelezési munkák határidőre történő teljesítése 

a Megrendelő kiemelt érdeke. 

4. Akadályközlés: 
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Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az 

akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő 

késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A 

haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem 

hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 

kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

 

5. Előteljesítés: 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített teljesítés rész- és véghatáridőkhöz 

képest előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. 

 

6. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő 

automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a 

Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelői késedelem esetén Vállalkozó 

köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. 

Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír. 

 

7. Kooperációs értekezlet: 

A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési 

munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója 

Megrendelő műszaki ellenőre. 

 

8. Felelős műszaki vezető: 

A Vállalkozó köteles a Munkára vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős műszaki 

vezetőt kinevezni, aki a polgári jog szerint felelős az általa kinevezett építésvezető 

tevékenységéért, és erről a Megrendelőt köteles írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles 

biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal 

összhangban teljesítse. 

 

A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a 

Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki 

vezető átvette a Megrendelőtől.  

 

A felelős műszaki vezető személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni 

kell a Megrendelőt. 

 

8.1. A Vállalkozó MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője: 

 

Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * […] szerződéskötéskor kitöltendő  

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 

8.2. A Vállalkozó MV-VI jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője:  
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Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

8.3. A Vállalkozó MV-VZ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője:  

 

Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

8.4. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba 

bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő bejegyzett képviselőin kívül a következők: 

 

Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

8.5. A Megrendelő műszaki ellenőre: 

 

Név: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím:. * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: * […] szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 

9. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés 

merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, 

hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően lehet. 

 

10. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 

felvonulási létesítmények építése és karbantartása, azok vagyon-, és tűzvédelmének biztosítása 

a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 
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11. A Felek rögzítik, hogy az építési napló vezetését a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekkel egyezően szabályozzák.  

 

12. Átadás-átvételi eljárás: 

 

12.1. Jelen Szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja 

annak megállapítása, hogy Felek között létrejött Szerződés tárgya szerinti kivitelezési 

tevékenység a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki 

és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. 

 

12.2. Vállalkozó köteles legalább: 

 

- a megvalósult állapotnak megfelelő műszaki tervdokumentációt szakáganként, 

- a beépített termékek, berendezések magyar nyelvű kezelési és karbantartási 

útmutatóját, 

- a beépített termékek, berendezések teljesítménynyilatkozatait, 

- a beépített termékek és berendezések jótállási jegyeit, 

- az üzem- és nyomáspróbák jegyzőkönyveit, 

- dinamikus tömörség és teherbírásmérés jegyzőkönyvét 

- az erős- és gyengeáramú rendszerek mérési jegyzőkönyveit, 

- a telepített eszközök nyitó és záró, irányító eszközeit, beléptető kártyáit, csoportosítva, 

jegyzőkönyvezve, 

- a telepített eszközök felsorolás szintű átadás-átvételi jegyzőkönyvét (eszközlista), 

 

átadni a megrendelőnek legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

időpontjáig. 

 

12.3. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a kivitelezési munkák teljesítését 

(’Készre jelentés’). 

 

12.4. Az átadás-átvételi eljárást a Készre jelentésben meghatározott időpontban, de legkésőbb 

a Készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi 

eljárásra annak megkezdésétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. Határidőben teljesít 

a vállalkozó, ha a sikeres átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül 

megkezdődik. Az átadás-átvétel során a 191/2009. Kormányrendelet szabályai alkalmazandók.   

 

13. Teljesítésigazolás kiadása: 

 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett 

építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a 

Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói 

részszámla kiállításának tartalmára. A részszámla mellékletét képező számlarészletezőt a 

műszaki ellenőr hagyja jóvá. 

 

A végszámla kiállítása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítható ki. 
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V. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA, TARTALÉKKERET 

 

1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés VII.3. pontjában meghatározott 

vállalkozói díj átalánydíj, ezért a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

vállalkozó az átalánydíjon felül kizárólag az esetlegesen elrendelt pótmunka ellenértékét 

igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

 

2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a 

közbeszerzési eljárás keretében kötött Szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett 

kerülhet sor.  

 

3. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem 

lehetséges érvényesen, kivéve tartalékkeret felhasználásának az alábbiakban leírt esetét. Az 

építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó – a tartalékkeret felhasználását kivéve 

– megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis 

elvégzi, úgy e körben vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen Szerződés aláírásával 

megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint 

tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.  

4. Tartalékkeret: 

4.1. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) 

Korm. rendelet 20.§-ban foglaltak alapján a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott 

Munkákra eső nettó ellenszolgáltatás 5%-a összegének megfelelő összegű tartalékkeretet 

biztosít.  

4.2. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei: 

Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a 

tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.  

A kivitelezés során jelentkező olyan indokolt és pótmunkának minősülő munka elvégzése, 

amelyre a kiadott dokumentumokban sehol sem szerepel utalás (pl. eltakart szerkezetek 

feltárása során jelentkező, előre nem látható hiba kijavítása, egyéb kapcsolódó feladat 

elvégzése), és a műszaki ellenőr, és a beruházó képviselője annak elvégzését az építési 

naplóban jóváhagyta.   

4.3. A tartalékkeret felhasználásának pénzügyi feltételei: 

A tartalékkeret terhére végzett munka ellenértéke a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

„VIP Bronz” Építőipari Vállalkozási Programrendszere az ajánlattételi felhívás megküldése 

napján hatályos verziójának „ÖN” rendszere alapján, az abban meghatározott anyagárak és a 

Vállalkozó ajánlatában benyújtott költségvetés rezsióradíjával kerül kalkulálásra. 

Amennyiben valamely anyagár nem állapítható meg a fentiek alapján, úgy Vállalkozó legalább 

3 db, egymástól különböző beszerzési forrásból származó ajánlattal köteles igazolni az adott 

termék anyagárát. Ilyen esetben az ajánlatok közül a legalacsonyabb anyagár számolható el, 

kivéve ha Megrendelő még olcsóbb beszerzési forrást jelöl meg az árajánlatok kézhezvételétől 

számított 2 munkanapon belül. 

Felek a tartalékkeretből való lerendelés kapcsán mindkét fél által aláírtan rögzítik a munkákat, 

a teljesítési határidőt és az árat (munkadíj+anyagköltség). 
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A tartalékkeret terhére végzett munka pénzügyi teljesítésére a szerződés Fizetési feltételek 

fejezetében foglaltak irányadóak, munka elvégzéséről külön részszámla kerül kiállításra.  

4.4. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák átadás-átvételét követően Megrendelő 

teljesítésigazolást állít ki. Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában jogosult számláját kiállítani 

jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, azzal, hogy a tartalékkeret terhére végzett 

munkák kapcsán résszámlázásra nem kerül sor. 

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: […]*szerződéskötéskor kitöltendő, 

akadályoztatása esetén helyettese. 

 

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Megrendelő jogosult 

 Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, 

ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem 

pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális 

felelősségvállalásának megtartásával.  

 

Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét 

önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy 

Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza. 

 

Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 

 

2. Az eltakart munkarészek vizsgálata: 

 A Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a 

Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 

(három) munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó 

munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és 

hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a 

munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a 

Vállalkozó köteles viselni. 

 

3. Megrendelő köteles 

Vállalkozó részére a Szerződés szerinti díjakat megfizetni. 

 

A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a 

szerződéskötést megelőzően sor került a Közbeszerzési Eljárás keretében. 

 

4. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha 

ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az 

adatvagyont is) vagy személyi biztonság veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben 

jogszerűen köteles megtagadni a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely 

nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles 

Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul 

írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen köteles megtagadni a 

Vállalkozó. 
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Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, 

hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha 

olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a 

lehető legteljesebb mértékben használható legyen a terület. 

 

VII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített 

műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 

terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, 

hiányaitól. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján 

a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a 

közbeszerzési eljárás során. 

 

3. A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege * […] 

szerződéskötéskor kitöltendő, azaz * […] szerződéskötéskor kitöltendő forint + ÁFA 

egyösszegű átalánydíj (átalányár).  

 

Valamennyi kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.  

 

4. A vállalkozói díj átalánydíj. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, 

ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási 

költséggel együtt, a munkadíjat, az összes anyag- és szállítási költséget, a bér- és a járulékos 

bérköltségeket, a tervekből és a költségvetésből kalkulálható eszközök és felszerelések 

költségeit, valamennyi általános költséget, az adókat stb., továbbá mindazon költséget és díjat, 

ami a Szerződés szerinti munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, kész és szakszerű 

kivitelezéséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel 

nem élhet.  

 

5. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó teljesítés-igazolással elismerten elvégzett munkára eső ellenértéket jogosult 

számlázni. Vállalkozó a Kbt. 137. § (7) bekezdés alapján a tartalékkeret és áfa nélkül számított 

teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. 

Megrendelő az előleget Vállalkozó előlegbekérője alapján legkésőbb a munkaterület átadását 

követő 15 napon belül köteles kifizetni. A kifizetett előleg az 1. részszámla összegéből kerül 

levonásra. 

 

2. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. 

 

3. A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozói szerződés VIII.4. pontjában 

meghatározott határidők figyelembevételével megfizeti a vállalkozó Szerződés fejlécében 

megjelölt bankszámlájára. Vállalkozó a számláit a Megrendelő műszaki ellenőrének adja át, 4 
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példányban. 

  

4. Megrendelő 3 részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint: 

 

Fizetési ütemterv 
Műszaki készültségi 

fok 

Számla a szerződés 

szerinti nettó vállalási 

díj %-a 

Számla nettó összege 

(Ft) 

Előleg 0% 5% 
* […] szerződéskötéskor 

kitöltendő 

1. részszámla 

Munkák minimum 

25%-os, a műszaki 

ellenőr által leigazolt 

teljesítése esetén 

 

 

25%  
(számla összege = 

vállalkozói díj X 0,25) 

* […] szerződéskötéskor 

kitöltendő 

2. részszámla 

Munkák minimum 

50%-os, a műszaki 

ellenőr által leigazolt 

teljesítése esetén 

 

 

25%  

(számla összege = 

vállalkozói díj X 0,25) 

* […] szerződéskötéskor 

kitöltendő 

3. résszámla 

Munkák minimum 

75%-os, a műszaki 

ellenőr által leigazolt 

teljesítése esetén 

 

 

25%  

(számla összege = 

vállalkozói díj X 0,25) 

* […] szerződéskötéskor 

kitöltendő 

Végszámla 

100% 

Átadás-átvételi 

eljárás lezárulását 

követően 

25%  
(számla összege = 

vállalkozói díj X 0,25) 

* […] szerződéskötéskor 

kitöltendő 

Összesen: 100%  

 

Ha Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, akkor a 

fizetés kapcsán - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – az ellenérték kifizetése Kbt. 

135. § (3) bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. – 32/B. §-ai 

szerint alakul.  

 

A Szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok. 

 

Ilyen esetben egy számlázási ütemen belül több számla is kiállításra kerülhet. Az alvállalkozó 

adott számlázási ütemre vonatkozó számlájának benyújtására – az alvállalkozó tényleges 

teljesítésének időpontjától függetlenül – csak a Megrendelő által Vállalkozó részére, az adott 

számlázási időszakra vonatkozó teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. Vállalkozó az általa 

kiállított, az alvállalkozó adott számlázási ütemben teljesített szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás másolatát a Kbt. 135. § (3) bek szerinti nyilatkozattal 

egyidejűleg megküldi Megrendelőnek. 

 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a számla ellenértékét 

Megrendelő a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint átutalással egyenlíti ki. A 
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szabályszerűen benyújtott számla fizetési határideje a kifizetési igénylés beérkezésétől 

számított 30 naptári nap.  

A fizetési határidő az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 30 nap, ha a vállalkozó 

számlájának kézhezvétele az átadás-átvételi eljárás befejezését megelőzte, vagy nem állapítható 

meg egyértelműen a vállalkozó számlája megrendelő általi kézhezvételének időpontja.  

 

5. A Kbt. 135. (9) bekezdése kapcsán Felek rögzítik, hogy a Szerződés kapcsán nem 

érvényesül a szállítói kifizetés. Vállalkozó a számlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, 

magyar forintban (HUF) állítja ki.  

 

6. A részszámla és a végszámla befogadása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

történhet.  

 

7. Kifizetői késedelem 

Amennyiben a Megrendelő a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül történő 

kifizetést felróható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a Ptk. 6:155.§ (1) 

bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. IX. törvény szerint e jogcímen fizetendő díjat köteles a 

vállalkozónak megfizetni. 

 

IX. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

 

Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak szerint meghiúsulási kötbér, 

késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.  Mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

1. Meghiúsulási kötbér 

Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért igényelni a Vállalkozótól, ha Vállalkozó a 

Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a Megrendelő a Vállalkozó 

szerződésszegésére hivatkozva megszűnteti a Szerződést, vagy a szerződés teljesítése a 

vállalkozó felelősségi körébe tartozó egyéb okból meghiúsul.  

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes (tartalékkeret nélkül vett) nettó vállalkozási díj 20 %-a.  

 

2. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér 

fizetésére köteles, amely kötbér érvényesítését Vállalkozó elfogadja. 

A késedelmi kötbér mértéke: 1%/nap, de legfeljebb 30 napi tétel.  

A késedelmi kötbér alapja: a teljes (tartalékkeret nélkül vett) nettó vállalkozói díj, 

 

3. Hibás teljesítési kötbér 

Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a Munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, 

Vállalkozó a Megrendelő által közölt jótállási/szavatossági kifogást nem szünteti meg 

teljeskörűen és megfelelően 30 naptári napon belül, úgy Megrendelő e határidő eredménytelen 

elteltét követően a megrendelő – saját döntésétől függően – a vállalkozótól hibás teljesítési 

kötbért követelhet. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 10%. A hibás teljesítési kötbér alapja a 

teljes (tartalékkeret nélkül vett) nettó vállalkozói díj. 

 

 

 

4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések 
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Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint 

amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult 

Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel 

vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan 

Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti 

Vállalkozót a teljesítés alól. 

 

A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé. A hibás 

teljesítési kötbér pedig a hiba megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelen leteltét 

követő naptól válik esedékessé.  

 

Amennyiben a Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít a Vállalkozóval szemben, abban 

az esetben a Megrendelő szavatossági igényt nem érvényesíthet. 

 

Megrendelő hibás teljesítési kötbérigénye abban az esetben is érvényesíthető, ha a szavatossági 

vagy jótállási kötelezettsége körében a hiba kijavítását, megszüntetését Vállalkozó megkezdte, 

de nem fejezte be, avagy nem teljes körűen és nem megfelelően végezte el.  

 

A meghiúsulási kötbér a szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó ok miatti megszűnését 

követő napon válik esedékessé. 

 

Amennyiben a Megrendelő a kötbérigényét nem kívánja beszámítással érvényesíteni, abban az 

esetben a Vállalkozó a kötbér teljes összegét a Megrendelő erre irányuló felszólítását követő 8 

napon belül köteles a megrendelő – felszólításban megjelölt – bankszámlájára átutalás útján 

megfizetni. 

 

A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem 

jelent joglemondást a Megrendelő részéről. 

 

5. Szavatosság 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 

Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az 

időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan 

kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott (I. 

osztályú) minőségben teljesít. A nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó 

költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles 

haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. Az I. osztályú minőség 

megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. Vitás esetben a Felek döntőként 

az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) minőségellenőrzésének 

eredményét fogadják el, amelynek költségeit az azt kezdeményező fél – közös kezdeményezés 

esetén a felek fele-fele arányban – köteles megelőlegezni, és a minőségellenőrzés eredményétől 

függően téves kezdeményezés esetén a kezdeményező, helytálló kezdeményezés esetén a másik 

fél köteles viselni.  

 

Vállalkozó a kivitelezés során, a műszaki tartalom szerint beépített Mabisz minősítésű anyagok, 

berendezések tekintetében a biztonsági követelményeknek való megfelelőséget bizonylatokkal 
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köteles igazolni, és azokat a Megrendelő részére legkésőbb az átadás-átvételi eljárás során 

köteles átadni. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 1. és 3. év 

lejártát megelőzően legfeljebb 30 nappal a Megrendelő utófelülvizsgálati eljárást tart. 

Megrendelő az utófelülvizsgálati eljárást legalább 30 nappal az esedékes határidő előtt 

kezdeményezi. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek 

az eljárás során. Az utófelülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt 

hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a 

Megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni. 

 

7. Jótállás 

Vállalkozó garantálja: 

- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

- hogy az általa létrehozott Munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Munka 

eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar 

szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

- a Munka szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását. 

 

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a kivitelezési munkák 

teljesítésétől számított 36 hónapos időtartamra terjed ki. Ez alól kivételt képez az, ha a 

jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez 

a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, 

szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező 

alkalmassági (szavatossági) idejét. 

 

A jótállás kezdete: a teljesítésigazolás kiadásának napja. 

 

8. A szavatosság és a jótállás közös szabályai 

A jótállási, vagy szavatosság idő alatt fellépő hiányosságot, hibát annak észlelése után 

haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul 

intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni a bejelentéstől számított 30 napon belül. A Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, vagy a jótállási 

idő alatt megállapított és a jótállás körébe tartozó és írásban közölt hibákat/hiányosságokat saját 

költségén elhárítja, illetve elháríttatja. A hibaelhárítás elvégzését a Megrendelő, illetve a 

használók működésével kapcsolatos követelményeknek kell alárendelni. 

 

Amennyiben a hibák, illetve hiányosságok a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn 

belül nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő jogosult a 

hibákat/hiányosságokat - esetleges további igények fenntartása mellett - a Vállalkozó 

költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy a Vállalkozóval szemben az értékcsökkenésnek 

megfelelő összegben követelést érvényesíteni. Mindez a részteljesítések ellenőrzése során 

megállapított hibák/hiányosságok esetében is irányadó. 

 

9. Jótállási biztosíték 

Vállalkozó jótállási biztosíték címén jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a szerződés 

nettó összegének 3%-ára vonatkozóan biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bek. a.)  pontja 

szerint, vagy a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint ezen összeget a Megrendelő OTP Bank Nyrt.-

nél vezetett 11747006-20130161 számú számlájára átutalni óvadék jogcímén. A jótállási 
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biztosítékot a rendelkezésre bocsátás időpontjától számított 36 hónapos időtartamra kell 

rendelkezésre bocsátani. A biztosíték nyújtásának hiányában a Megrendelőt megilleti a 

szerződés teljesítésétől számított 36 hónapos időtartam lejártáig ezen összeg jótállás miatti 

visszatartási joga. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a lejárati idő eltelte után a fel nem használt 

– kamatok nélküli – összegre tarthat igényt.  

 

10. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó köteles legkésőbb szerződéskötéskor Megrendelő részére bemutatni a jelen 

Szerződés szerinti kivitelezési munkára vonatkozó, 20.000.000,- Ft/kár, 100.000.000,- Ft/év 

biztosítási limitű, teljes kivitelezési tevékenységére kiterjedő felelősségbiztosítási Szerződés 

eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. Ennek 

elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés 

megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő 

átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a Szerződéstől 

elállni. A felelősségbiztosítási szerződésnek a Szerződés szerinti Munka időtartamára kell 

vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen 

a felelősségbiztosítással. 

 

10. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok: 

Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az alvállalkozói 

szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított 

ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

 

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

1. Módosítás: 

A Szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen Szerződésben 

szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet 

módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a Szerződést aláíró képviselő 

személyektől eltérő képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 

Szerződés módosítására nem alkalmas. 

 

A Szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen 

Szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

 

2. Általános elállás: 

Megrendelő a teljesítésig jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni a Vállalkozóhoz 

intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozót azonban 

fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

 

3. Rendkívüli felmondás, elállás: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre 

szolgáló oknak minősül, ha  

- Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 
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- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

- Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 

hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 

Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

- jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló felmondási vagy elállási okok 

fennállnak  

- Vállalkozó Megrendelő hozzájárulása nélkül von be 10% fölötti alvállalkozót a munkák 

elvégzésére vagy olyan munka elvégzésére von be alvállalkozót, amely kapcsán az ajánlatában 

alvállalkozó igénybevételéről nem nyilatkozott, 

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére 

- a Szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi, a végleges 

használatbavételi engedély kiállítását megtagadja. 

 

A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről 

szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap. Felek rögzítik, 

hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali 

hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a Szerződést megszüntetni. A Szerződés 

felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a felmondást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali 

hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A fentiek 

szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 

– a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

– b) az Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

– c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Vállalkozó tekintetében a 

Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési 

Eljárásból. 
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A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

– a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

– b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

4. Elszámolás:  

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek 

az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak 

be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged 

a jelen Szerződéssel összefüggésben.  

Amennyiben a Szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés 

miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására 

lehet igénye. 

 

XI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan 

együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben 

foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére 

kihatással lehet. 

 

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik: 

Megrendelő részéről: 

név:  

Értesítési cím  

telefon / fax  

e-mail  

Vállalkozó részéről: 

név:  

Értesítési cím  

telefon / fax  

e-mail  

 

3. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet 

haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 

 

4. Az egyik Fél által a másik Félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell 

megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni.  
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5. Az értesítés postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt 

továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető 

közöltnek.  

Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés időpontjában 

– közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását igazoló üzenet a küldő félhez 

visszaérkezik. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 

időpontjában tekintik közöltnek a Felek. 

 

6. A kapcsolattartó személyek képviseleti jogosultsága nem terjed ki a Szerződés módosítására, 

illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés 

módosítását eredményezné. 

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen 

a Szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést 

biztosító mellékkötelezettségekre, a Szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, 

engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit 

kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi 

magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.).  

 

2. Bírósági kikötés: 

Felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező jogvitájuk rendezése érdekében 

nem kívánnak igénye venni mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó 

választottbíróság elé nem kívánják terjeszteni. 

 

Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 

rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján 

megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat 

– hatáskörtől függően – a Szombathelyi Járásbíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék 

kizárólagos illetékességének. 

 

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági 

vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítési 

kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági és/vagy jótállási igények tekintetében 

történő helytállást. 

 

4. Részleges érvénytelenség: 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a 

Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

5. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges 

vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

 

6. Szerződéses információk felhasználása: 
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Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására 

jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel. 

 

7. Szerződés bizalmas kezelése: 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződéssel összefüggő – Vállalkozót érintő – adatok nem 

minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben 

azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. Megrendelő 

azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen Szerződéssel összefüggő adatokat, 

amelyeknek megismerése Vállalkozó üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra 

vonatkozó adatokat -, és amelyek nyilvánosságra hozatalát Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon (mellékletben) megtiltotta. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a közzététel körébe eső vagy 

olyan adatokra, amelyek Vállalkozó, mint korábbi ajánlattevő nevére, székhelyére, az általa 

kért ellenszolgáltatás mértékére, a teljesítés határidejére vonatkoznak. 

 

8. Titoktartás: 

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során 

tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 

rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: 

adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó Szerződés teljesítése során tudomására jutott 

adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 

mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az 

információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót 

jelen Szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

 

9. Felek tudomásul veszik, hogy a pályázatot kiíró és bonyolító szervezetek, továbbá a 

pályázatban ellenőrzési jogkörrel rendelkező további szervezetek a vonatkozó hatályos 

jogszabályok értelmében, a projekt minden érintett szereplője esetében teljes körű ellenőrzést 

végezhetnek, amelyet a Felek tűrni kötelesek. 

 

10. Mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő köteles a projektben egyéb feladatot ellátó 

szolgáltatókkal közreműködni - könyvvizsgáló, tájékoztatásért felelős szervezet és 

projektmenedzsment szervezet - számukra a szükséges és elégséges információkat megadni a 

projekt előrehaladásával kapcsolatban, őket a pályázatból fakadó kötelezettségek teljesítésében 

egyik fél sem korlátozhatja, munkájukat az igényelt módon mindkét fél elősegíti. 

 

11. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében 

lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak 

érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

12. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, 

továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerződés között 

ellentmondás nem áll fenn. 

 

13. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége 

során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő 

előnyöket, jogokat nem szerez. 
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14. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen Szerződés 

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő 

károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 

 

15. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

 

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 

befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 

szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt: Szombathely, 2019. ……… hó ……….. napján 

 

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító 

és Városgazdálkodási Zártkörűen 

Működő Nonprofit Részvénytársaság 

Nyertes ajánlattevő 

Aláírás: 

 

 

…………………………. 

 

Aláírás: 

 

 

……………………….. 

Képviselő neve: Dr. Németh Gábor 

Megrendelő képviseletében 

 

P.H. 

Képviselő neve:  

Vállalkozó képviseletében 

 

P.H. 
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1. sz. melléklet (szerződéshez) 

 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA  

A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL
1 

 

Alulírott ………………… az …………………………(nyertes ajánlattevő cég neve) 

képviselőjeként a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási 

Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság  (ajánlatkérő neve), mint Ajánlatkérő által 

kiírt "Felszíni parkolók kialakítása” tárgyúközbeszerzési eljárásban n y e r t e s  

a j á n l a t t e v ő k é n t  

 

b e j e l e n t e m ,  h o g y  

 a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a " Felszíni parkolók kialakítása " tárgyú szerződés 

teljesítésébenaz alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt: 

alvállalkozó#1 neve: […]2 

alvállalkozó#1 címe: […] 

alvállalkozó#1 képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#1 adószáma: […] 

alvállalkozó#1 számlaszáma: […] 

alvállalkozó#1 bevonásának aránya: […]% 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#1: 

 

alvállalkozó#2 neve: […] 

alvállalkozó#2 címe: […] 

alvállalkozó#2 képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#2 adószáma: […] 

alvállalkozó#2 számlaszáma: […] 

alvállalkozó#2 bevonásának aránya: […]% 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#2: 

 

alvállalkozó#3 neve: […] 

alvállalkozó#3 címe: […] 

alvállalkozó#3 képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#3 adószáma: […] 

                                                
1Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő! 
2Bővíthető a bejelentésre kerülő alvállalkozók számának függvényében 
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alvállalkozó#3 számlaszáma: […] 

alvállalkozó#3 bevonásának aránya: […]% 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#3: 

A […] sorszám alatti alvállalkozók kapcsán csatolom azok nyilatkozatát a Közbeszerzési 

Eljárás során előírt kizáró okok hiányáról. *annak megfelelően töltendő ki, hogy ajánlattevő 

vagy az alvállalkozó nyilatkozik  

A […] sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyilatkozom, hogy nem állnak áll a 

Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt. *annak megfelelően töltendő ki, hogy 

ajánlattevő vagy az alvállalkozó nyilatkozik  

 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban 

bejelentek Megbízó részére. 

 

Kelt: 

Cégszerű aláírás 

 

 

 
 


		2019-01-24T11:54:47+0100
	Dr. Kerek Éva Gabriella




