




VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

amely létrejött egyrészről a

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.
Nyilvántartó szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 18-10-100680
Adószám: 13980335-2-18
képviselésében eljár: Dr. Németh Gábor vezérigazgató

mint **megrendelő** (a továbbiakban: megrendelő)

másrészről a

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8.
Nyilvántartó szerv: Zala Megyei Bíróság
Cégjegyzékszám: 20-09-064810
Adószám: 12588215-2-20
képviselésében eljár: Fejes Ágnes ügyvezető

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: szerződő felek)

között, az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:



1. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy közöttük Szombathelyen, 2012. december 7. napján vállalkozási szerződés jött létre, melyben a vállalkozó a TÁMOP-2.1.3.C-12/1 pályázat keretében meghatározott képzési feladatok ellátására vállalt kötelezettséget.
2. Szerződő felek az 1. pontban körülírt szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel a megrendelő által benyújtott és a TÁMOP-2.1.3.C-12/1 pályázati rendszerhez kapcsolódó pályázat elbírálásának jelentős késedelve okán a jelen szerződésben foglaltak szerint kívánják módosítani.
3. Az 1. pontban körülírt szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 3. pont szerinti tájékoztatást a vállalkozó 2013. április 15. napjáig nem kapja kézhez, abban az esetben jelen szerződés nem lép hatályba, arra alapítva egyik félnek sem keletkezik a másik fél felé teljesítendő kötelezettsége.”
4. Az 1. pontban körülírt szerződés 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„A vállalkozó a 3. pont szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül ütemtervet készít a képzések tervezett megtartásáról.”

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
6. Szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen szerződésmódosítást követő 90 napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottság a jelen szerződésmódosítás tárgyában hivatalból vagy kérelemre jogorvoslati eljárást indít vagy a Közreműködő Szervezet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 39/A.§-ában foglalt jogkörében eljárva a jelen szerződésmódosítást megalapozottan kifogásolja, abban az esetben a jelen szerződésmódosítást a szerződő felek érvénytelennek és a közöttük fennálló kötelmi jogi jogviszony szempontjából nem alkalmazandónak tekintik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Szombathely, 2012. december 14.

SZOVA Szombathelyi Vagyonghasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Dr. Németh Gábor vezérigazgató Megrendelő képviseletében SZOVA Szombathelyi Vagyonghasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Adószám: P.H. 0335-2-18 OTP 11747000-20130161	Képviselő neve: Fejes Ágnes ügyvezető Vállalkozó képviseletében SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8 OTP Bank Rt.: 11749008-20166140 Adószám: P.H. 2538215-2-20

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	